



ПРИКАЗ

« 12 » 01 20 23 г.

БОЕРЫК

№ 9

г. Казань

Об утверждении плана реализации

В рамках деятельности инновационной площадки РАО по проекту «Развитие региональной системы наставничества педагогических и руководящих кадров на основе проектирования стратегий профессионального совершенствования», в целях организационного сопровождения проекта в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить календарный план реализации инновационного проекта «Развитие региональной системы наставничества педагогических и руководящих кадров на основе проектирования стратегий профессионального совершенствования» с указанием сроков реализации по этапам на 2023 год (приложение).

2. Центру реализации программ и проектов (Зияева Г.А.) обеспечить организационное и информационное сопровождение реализации календарного плана реализации инновационного проекта.

3. Центру программно-технического сопровождения (Габитов А.Х.) организовать техническое сопровождение и размещение материалов на официальном сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной и инновационной деятельности Л.П. Шамсутдинову.

Ректор

Л.Н. Нугуманова

УТВЕРЖДЕНА

приказом ГАОУ ДПО ИРО РТ

от 12.06 2023 г. № 9

**Календарный план
реализации инновационного проекта «Развитие региональной системы
наставничества педагогических и руководящих кадров на основе
проектирования стратегий профессионального совершенствования»
с указанием сроков реализации по этапам на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Организация и проведение Открытого педагогического совета «Уроки наставничества»	Январь 2023 года	Центр реализации программ и проектов
2.	Организация и проведение Курсов повышения квалификации по ДПП «Педагогическое наставничество: образовательный интенсив»	Февраль, ноябрь 2023 года	Центр реализации программ и проектов
3.	Организация и проведение Круглого стола «Муниципальные особенности организации взаимодействия при подготовке наставнической программы педагогических и руководящих кадров»	1-2 квартал (Март, Апрель) 2023 года	Центр реализации программ и проектов
4.	Организация и проведение Стратегической сессии для профессионального сообщества учителей технологии	Март 2023 года	Центр реализации программ и проектов
5.	Организация и проведение онлайн – марафона от «Совета наставников»	2 квартал, 4 квартал (Апрель, ноябрь) 2023 года	Центр реализации программ и проектов
6.	Организация и проведение Конкурса «Педагогическое мастерство без границ»	Март, апрель 2023 года	Центр реализации программ и проектов
7.	Создание и организация работы на базе ГАОУ ДПО «ИРО РТ» - Центра развития компетенций наставника	1 квартал 2023 года	Проректор по научной и инновационной деятельности; Центр реализации программ и проектов
8.	Разработка концептуальных основ региональной системы наставнической деятельности педагогических и руководящих кадров	2 квартал 2023 года	Центр реализации программ и проектов
9.	Обновление (актуализация) Программы наставничества РТ	2 квартал 2023 года	Центр реализации программ и проектов
10.	Разработка (актуализация, обновление содержания) и утверждение пакета локальных нормативных актов:	2 квартал 2023 года (далее по мере необходимости)	Центр реализации программ и проектов

11.	Организация и проведение Семинара «Современные практики наставничества (из опыта работы)»	2,3 квартал (Апрель, май, сентябрь) 2023 года	Центр реализации программ и проектов Педагогические работники, наставники
12.	Обновление (актуализация) банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности: Блок 1 – учебно-методические комплексы профессиональных модулей; Блок 2 – комплекты оценочных средств	3 квартал 2023 года	Центр реализации программ и проектов; Информационно-аналитический отдел; Отдел развития профессиональных компетенций; Лаборатория воспитания и профилактики асоциального поведения
13.	Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика»	26-27 октябрь 2023 года	Центр реализации программ и проектов
14.	Организация и проведение Конкурса «Реверсивное наставничество: технодуэт».	3 – 4 квартал 2023 года	Центр реализации программ и проектов
16	Проведение итоговой диагностики молодых учителей для оценки результативности организации наставнической деятельности	3 квартал 2023 года	Информационно-аналитический отдел, Центр реализации программ и проектов
17	Проведение диагностики наставников для оценки результативности организации наставнической деятельности	4 квартал 2023 года	Информационно-аналитический отдел, Центр реализации программ и проектов